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Opinnäytetyö käsittelee prosessimaisen toimintatavan toteutumista Erään 
yrityksen projekteissa. Työn tavoitteena oli tarkastella osaa yrityksen tarjous-
toimitus prosessista erityisesti suurien projektien osalta, sekä etsiä keinoja laadun 
parantamiseen ja projektien läpimenoaikojen lyhentämiseen. 
Projektiliiketoiminnassa suurien projektien onnistuminen voi olla ratkaisevaa 
yrityksen menestyksen ja liiketoiminnan kannattavuuden kannalta. 
Moniprojektiympäristössä projektit jakavat samoja resursseja ja riskejä. 
Tehokkaat prosessit yrityksessä takaavat parhaat mahdolliset edellytykset 
yksittäisten projektien onnistumiseen. Prosessien ollessa kunnossa yksittäisessä 
projektissa karttunut osaaminen ja tieto tuodaan muiden projektien käyttöön 
tehokkaasti. Prosessimaisen toiminnan etuna on jatkuva parantaminen projektien 
välillä.  
Teoriaosuudessa käsitellään projektihallinnan ja prosessien teoriaa. Tarkoituksena 
on käsitellä prosessimaisen toiminnan ja projektityön suhdetta.  
Empiriaosuudessa tarkastellaan Erään yrityksen projektitoimintaa. Tarkastelu 
pohjautuu yrityksessä suoritettuihin avoimiin haastatteluihin sekä yrityksen 
toimintakäsikirjaan ja muuhun yrityksen aineistoon.   
Tehdyn tarkastelun perusteella yritys pystyy toimintakäsikirjassa kuvatulla 
projektitoiminnan ja tarjous- toimitusprosessin mukaisella toiminnalla viemään 
menestyksellisesti läpi suuria ja vaativia projekteja. Tarkastelussa ilmeni että 
eräitä prosessimaiseen toimintaan liittyviä toimintoja tehostamalla toimintaa voisi 
edelleen kehittää niin että jatkuva parantaminen näkyisi projektien välillä entistä 
paremmin. 
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This thesis concentrates on process management in the projects of certain 
company. The objective of this study was to examine the parts of the offer-
delivery process of the company with special focus on large projects, and to find 
new ways to improve the quality and to shorten the lead times. 
In the project business, succeeding in large projects can be a determining factor in 
a company´s success and profitability. In a multi-project environment, projects 
share common resources and risks. Efficient processes guarantee the best possible 
conditions for individual projects to succeed. When processes are in order, the 
accumulated information and know-how from individual projects are shared 
between different projects in an efficient manner. The advantage of the process 
management is continual improvement between the projects.  
The theory section examines the basic theories of project and process 
management. The aim was to observe the relationship between process 
management and working on projects. The empirical part consists of examination 
of the project work in certain company. The data was gathered from the 
operational manual and other written materials of the company. Open interviews 
of the employees were also used.  
Based on the study, the company is able to successfully conduct large and 
challenging projects with operational processes described in the operational 
manual of the company. The results indicate that improving some functions of 
process management could have positive impact on continual improvement 
between projects.  
   
Key words: processses, project management, quality 
SISÄLLYS 
1 JOHDANTO 1 
1.1 Työn aihe, tavoitteet ja rajaukset 1 
1.2 Työn toteutustapa 2 
2 PROJEKTIEN LAATU JA HALLINTA 3 
2.1 Projektin määrittely 3 
2.2 Projektinhallinta 3 
2.3 Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen 4 
2.4 Projektin laatu ja laadunhallinta 5 
2.4.1 Laadunhallinta projektiympäristössä 6 
2.4.2 Laadun varmistus ja ohjaus projektissa 6 
2.4.3 Laadun kustannukset 7 
2.5 Riskien hallinta projektissa 8 
2.5.1 Riskien tunnistaminen ja luokittelu 9 
2.5.2 Riskien torjunta 10 
2.5.3 Riskien valvonta 11 
2.6 Oppiminen seuraavia projekteja varten 11 
3 PROSESSIMAINEN TOIMINTATAPA 12 
3.1 Prosessimainen ajattelutapa osana laadunhallintaa 12 
3.2 Prosessien tunnistaminen ja nimeäminen 13 
3.3 Prosessin kuvaaminen 14 
3.4 Prosessin mittaaminen 15 
3.5 Prosessin parantaminen 16 
4 ERÄS YRITYS 17 
4.1 Yrityksen toiminta ja asiakkaat 17 
4.2 Laatupolitiikka 17 
4.3 Prosessit ja niiden hallinta 17 
4.3.1 Tarjous-toimitus pääprosessi 18 
4.4 Toiminnan mittaaminen, analysointi ja jatkuva parantaminen 19 
4.5 Projektitoiminta 20 
5 ERÄÄN YRITYKSEN PROJEKTITOIMINNAN TARKASTELU 21 
5.1 Projektitoiminnan tarkastelu 21 
5.2 Projektin organisaatio 21 
5.3 Projektien aikataulun ja muutosten hallinta 22 
5.4 Riskien hallinta 23 
5.5 Laadun hallinta 24 
6 PROSESSIMAINEN TOIMINTA ERÄÄN YRITYKSEN 
PROJEKTEISSA 25 
6.1 Jatkuva parantaminen 25 
6.2 Tiedon kulku 27 
6.3 Mittaaminen ja seuranta 28 





 1 JOHDANTO 
1.1 Työn aihe, tavoitteet ja rajaukset 
 
Työn aiheena on tarkastella erään yrityksen tarjous-toimitus-prosessia. 
Tavoitteena on etsiä keinoja laadun parantamiseen, projektien läpimenoaikojen 
lyhentämiseen sekä tarkastella erään yrityksen toimintakäsikirjassa kuvattujen 
prosessien toteutumista projektityössä. 
Merkittävä osa erään yrityksen liikevaihdosta koostuu asiakkaalle toimitettavista 
teollisten osien pesuun ja kunnossapitoon liittyvistä ratkaisuista, jotka toteutetaan 
projektityönä. Tässä työssä tarkastellaan prosessien toteutumista suurien 
projektien osalta. Muut yrityksen toimintaan kuuluvat toiminnot, kuten 
vakiolaitteet, pienet projektilaitteet, after sales ja huolto, on rajattu pois.  
Erään yrityksen prosessien tavoitteena on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa 
toimittamalla laadullisesti korkeatasoisia ratkaisuja. Hyvin toimiva prosessi 
täyttää asiakkaan odotusten lisäksi myös muiden sidosryhmien odotukset. 
Toiminnan on esimerkiksi oltava myös liiketaloudellisesti järkevää ja tehokasta. 
Yksittäisen suuren projektin onnistuminen voi olla merkittävä osa vuotuista 
tulosta. Onnistuneet projektit toimivat myös referensseinä tulevia projekteja 
varten. Erään yrityksen prosessien haasteena on kattaa koko toiminta tehokkaaksi 
järjestelmäksi siten, että toisistaan poikkeavien projektien haasteisiin pystytään 
vastaamaan. Asiakkaiden tarpeet voivat poiketa merkittävästi toisistaan, ja tämä 
heijastuu myös projektien laajuuteen, riskeihin ja haastavuuteen. Lisähaasteen tuo 
myös moniprojektitilanne, jossa useita projekteja suoritetaan osittain 
samanaikaisesti samoilla resursseilla. Prosessien jatkuvaan parantamiseen ja 
kehittämiseen kuuluu myös niiden kriittinen tarkastelu. Tässä työssä tarkastellaan 
miten yrityksen prosessit vastaavat edellä kuvattuihin haasteisiin projektityössä. 
Erään yrityksen prosessit on kuvattu toimintakäsikirjassa. Tässä työssä 
tarkastellaan toimintakäsikirjassa kuvattua tarjous- toimitusprosessia ja 
projektitoiminnan prosessikuvausta. Tarkastelun kohteena ovat tarjous- 
toimitusprosessin vaiheet tilauksen vastaanottamisesta toimitukseen. Nämä 
 vaiheet nimetään usein erikseen tilaus- toimitusprosessiksi. Eräässä yrityksessä ei 
työn tekohetkenä ole erikseen kuvattu tilaus-toimitusprosessia. Tarjous- 
toimitusprosessin osat ja projektitoiminnan osat, jotka koskevat mm. 
tarjouslaskentaa ja hinnoittelua on rajattu pois  
1.2 Työn toteutustapa 
Työn teoriaosuudessa tarkastellaan erikseen projektinhallinnan menetelmiä ja 
prosessimaista toimintatapaa. Projektien osalta keskitytään laadun 
määrittelemiseen projektissa sekä tutkitaan keinoja laadun hallintaan projektin 
sisällä. Lisäksi tarkastellaan projektien riskienhallintaa sekä projektityön haasteita 
ja menestystekijöitä. Teoriaosuuden toinen osuus käsittelee prosessimaista 
toimintatapaa yrityksessä. Kahden erilaisen teoriaosuuden tarkoituksena on 
herättää pohdintoja prosessien ja projektityön suhteesta, eli siitä, miten 
prosessimainen toimintatapa näkyy suurissa ja toisistaan merkittävästi 
poikkeavissa projekteissa.  
Käytännön osuudessa on tarkasteltu toimintakäsikirjan mukaista toimintaa 
suurissa projektitöissä ja pohdittu keinoja laadun parantamiseen sekä 
läpimenoaikojen lyhentämiseen. Tutkimusmenetelmänä on käytetty avoimia 
haastatteluja ja kyselyjä, joita on tehty organisaation tuotannon, suunnittelun, 
myynnin ja johdon henkilöiden kanssa. Haastattelut olivat avoimia 
parihaastatteluja. Lisäksi materiaalina on käytetty erään yrityksen 
toimintakäsikirjaa ja yrityksen laatukansioon kerättyä aineistoa.  
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2 PROJEKTIEN LAATU JA HALLINTA 
2.1 Projektin määrittely 
Projektille löytyy useita sanamuodoiltaan ja sisällöltään poikkeavia määritelmiä. 
Laajasti hyväksytyn määritelmän mukaan projekti on kokonaisuus, joka tehdään 
ennalta määritellyn kertaluontoisen tuloksen aikaansaamiseksi. Projektilla on aina 
päämäärä. Projektin päämäärä on tulevaisuuden tila, johon projektin 
toteuttamisella pyritään. Päämäärä sitoo projektin asiakkaan ja toimittajan 
asettamiin tavoitteisiin. Projektin tärkein muusta toiminnasta erottava tekijä on 
tehtäväkokonaisuuden ainutkertaisuus ja kertaluonteisuus. (Pelin, 2011 s. 31.; 
Artto ym., 2006 ss 24-26.) 
Projektien tulos ja itse projekti eroavat toisistaan. Teollisuuslaitoksen 
käyttöönotto ja rakentaminen on projekti, mutta valmis laitos ei ole. Vaikka 
projektin tulos on samankaltainen aiempien projektien kanssa, se voi erota 
aiemmista projekteista useilla eri tavoilla. Projektin toteutus, työtapa tai 
organisaatio voi poiketa aiemmista projekteista. Myös uusi asiakas tekee 
projektista ainutkertaisen, jos projektin tuloksena syntyvä tuote suunnitellaan ja 
toteutetaan asiakkaan tarpeet ja vaatimukset huomioiden projektin edetessä. 
(Pelin, 2011 s.31; Artto ym.,2006 ss. 26-27.) 
Projektit ja prosessit eroavat toisistaan. Prosessi on jatkuvaa toimintaa ja 
projektilla on ajallinen alku ja loppu. Prosessikuvaukset sopivat toiminnan 
kehittämiseen ja mallintamiseen, mutta eivät muuta yksittäisen projektin 
toteutusta. (Pelin, 2011 s. 20.)  
2.2 Projektinhallinta 
Projektin tärkein haaste on sille asetetun päämäärän, odotusten ja vaatimusten 
onnistuminen. Onnistumiseen voivat vaikuttaa monet eri tekniset, taloudelliset ja 
sosiaaliset tekijät. Projektinhallinta ja siihen liittyvät johtamistavat ja menetelmät 
ovat kuitenkin kaikille projekteille yhteisiä onnistumisen tekijöitä. 
Projektinhallinta voidaan määritellä projektin tavoitteiden ja päämäärän 
saavuttamiseen tähtäävien johtamistapojen soveltamiseksi. Johtamistavalla 
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tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, työkaluja ja menetelmiä joita projektin 
onnistumiseen tarvitaan. (Artto ym., 2006 s. 35.) 
Kirjallisuudessa projektinhallintaa tarkastellaan hieman toisistaan poikkeavista 
näkökulmista. Tunnetuimmassa projektinhallinnan näkökulmassa tarkastellaan 
projektinhallintaa tietoalueina ja prosesseina, jotka koskevat projektin 
onnistumisen kannalta tärkeiksi havaittuja asioita. Toiseksi projektinhallintaa 
voidaan tarkastella yksilöiden, lähinnä projektipäälliköiden tärkeiksi havaittuina 
ominaisuuksina ja osaamisena. Kolmanneksi projektinhallintaa voidaan tarkastella 
työvälineinä, ohjeina tai dokumentaationa, joka kattaa toteuttamisen kannalta 
oleellisia asioita. (Artto ym., 2006 s. 36.) 
2.3 Projektin onnistuminen ja epäonnistuminen 
Projektin onnistuminen on selkeästi mitattavissa. Projekti on onnistunut, kun se 
täyttää sille asetetut sisällölliset ja laadulliset vaatimukset ja valmistuu 
projektibudjetin ja aikataulun mukaisesti. Projektin onnistumiselle voi asettaa 
myös lisäkriteerejä. Tärkeänä kriteerinä voidaan pitää projektin eri sidosryhmien 
tarpeiden ja odotusten tyydyttämistä. Projektin sidosryhmiä ovat kaikki osapuolet, 
joilla on vaikutusta projektin onnistumiseen. Esimerkiksi projektihenkilöstö ja sen 
työviihtyvyys on tärkeä tehokkuuteen vaikuttava sidosryhmä. (Pelin, 2011 ss. 35-
36; Artto ym., 2006 ss. 35-36.) 
Projektin päämäärä kuvaa sen tarkoituksen, mitä varten projekti on ollut tarpeen 
perustaa. Päämäärä on lähtökohtana tavoitteiden määrittelylle. Projektin kolme 
tärkeintä tavoitetta vastaavat kysymyksiin mitä tehdään (laajuustavoite), milloin 
tehdään (aikatavoite) ja kuka tekee (kustannustavoite). (Artto ym., 2006 s. 31.) 
Laajuustavoite sisältää projektin tuloksena syntyvän tuotteen tekniset, 
toiminnalliset ja laadulliset ominaisuudet. Tekniset ominaisuudet voivat koskea 
tuotteeseen käytettäviä materiaaleja, komponentteja ja rakenteita. Toiminnalliset 
ominaisuudet kuvaavat tuotteen käyttöön, ylläpitoon ja suorituskykyyn liittyviä 
tekijöitä. Laadulliset ominaisuudet eivät liity suoraan tuotteen toiminnallisuuteen 
tai valmistukseen, mutta lisäävät sen arvoa asiakkaalle. Tällainen tekijä voi olla 
esimerkiksi tuotteen ulkonäkö. (Artto ym., 2006 s. 32.) 
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Aikatavoite liittyy projektin ajalliseen rajaukseen. Projektilla tulee olla ennalta 
määritelty aikataulu, joka kertoo milloin projektin tulee olla valmis ja asiakkaan 
käytettävissä. Aika on projektia selkeästi rajoittava tekijä. Aikaa ei voi venyttää, 
vaan yksittäisten tehtävien vaatimaa aikaa voidaan usein lyhentää vain resursseja 
lisäämällä. Tämä vaikuttaa suoraan kustannuksiin. (Artto ym., 2006 s. 33.) 
Kustannustavoitteen mukaan projekti tulee toteuttaa ennalta määritellyssä 
budjetissa. Rahan lisäksi myös muille resursseilla voidaan laatia budjetti, 
esimerkiksi työtuntibudjetti. Kustannustavoite voidaan ymmärtää rajaamisen 
lisäksi myös tavoitteena. Usein on hyvä varmistaa että projekti todella saa 
käyttöönsä sille lasketut resurssit. (Artto ym., 2006 ss. 33-34.) 
2.4 Projektin laatu ja laadunhallinta 
Projektin hyvä laatu tarkoittaa asiakkaan projektille asettamien odotusten 
täyttämistä. Laadunhallinnan tavoitteena on varmistaa laadun suunnittelun, 
varmistuksen ja valvonnan avulla, että projekti täyttää asetetut tavoitteet ja 
odotukset. Projektiin liittyviä odotuksia ovat usein mm. spesifikaation mukaisuus, 
virheettömyys, luotettavuus tarkoituksenmukaisuus ja kestävyys. Monet odotukset 
ovat kuitenkin tulkinnanvaraisia, ja laatua onkin syytä tarkastella laajemmin kuin 
standardin mukaisena toteutuksena. Koska asiakkaan toiveet voivat muuttua myös 
projektin kuluessa, ei hyvää laatua voida määrittää täysin ennalta. Hyvän laadun 
aikaansaamiseksi asiakkaan odotukset on tunnistettava ja kuvailtava. Myös 
alkuperäiset asiakkaan odotukset ovat voineet olla epäselviä, tavoitteet voidaan 
joutua tarkentamaan projektin kuluessa (Artto ym., 2006 s. 224.) 
Projektiympäristössä on syytä tarkastella laatukriteerejä kahdesta eri 
näkökulmasta: projektin tuotteen laadun ja projektinhallinnan laadun 
näkökulmasta. Jos keskitytään liian paljon projektinhallinnan laatuun, voivat 
yksityiskohtaisen laatutarkkailun kuluttamat resurssit mennä vääriin asioihin. 
Samoin jos tuotteen laatua korostetaan liikaa, työmäärä voi kasvaa yli 
suunnittelun. Vastaavasti jos projektinhallinnasta tingitään, voivat pienet, mutta 
merkittävät virheet heikentää tulosta. Huomiota tulisikin kiinnittää projektin 
kokonaislaatuun, eikä yksittäisiin osatekijöihin. (Artto ym., 2006 s. 225.) 
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2.4.1 Laadunhallinta projektiympäristössä 
Laadunhallinta projektissa tarkoittaa toimenpiteitä, joilla projektiin kohdistuvat 
odotukset varmistetaan. Laadunhallinnalla on projektiympäristössä kolme 
päätehtävää: laadun suunnittelu, varmistus ja ohjaus. Myös yrityksen sisäiset 
laatuperiaatteet vaikuttavat projekteihin. Nykyaikaisella laadunhallinnalla on 
projektinhallinnan periaatteiden kanssa paljon yhteistä, esimerkiksi ajatukset 
prosesseista sekä asiakkaan, ennakoinnin ja selkeiden vastuiden merkitys. 
Kuitenkin laadunhallinnan soveltaminen projekteissa on osoittautunut 
haastavaksi, koska yritysten laatujärjestelmät perustuvat vakioidun suoritustason 
ylläpitämiseen, eivätkä ota riittävästi huomioon yrityksen epävarmuutta. (Artto 
ym., 2006 s. 225-226.) 
Laadun suunnittelu projektissa tarkoittaa laatukriteerien tunnistamista ja niiden 
edellyttämien toimenpiteiden valmistelua. Asiakkaan odotukset ja projektin 
laajuuden määrittely toimivat laatukriteerien lähtökohtana. Laadun suunnitteluun 
käytössä olevia työkaluja ovat mm. aikaisempien projektien analyysi, 
laatuominaisuuksien tunnistaminen (QFD), hyöty-kustannus analyysi, vertailu 
(benchmarking), syy-seurausdiagrammi, ongelma-analyysi (FMEA) ja vuokaavio.  
Projektiin on syytä valita tekniikat ja välineet, jotka auttavat hyvän laadun 
aikaansaamista jo suunnitteluvaiheessa. Laatu syntyy suunnitellessa ja 
toteutettaessa, ei suinkaan jälkikäteen tarkastamalla. (Artto ym., 2006 s. 227.) 
Laadun suunnittelun osana selvitetään mm. mitä laatukriteerejä projektin aikana 
seurataan ja mitkä ovat laatukriteerit. Samoin päätetään, miten hyvää laatua 
arvioidaan projektin lopussa. Projektihenkilöstön osalta päätetään, miten laadusta 
ja laatuongelmista raportoidaan. Projektihenkilöstön sitoutuminen hyvään laatuun 
varmistetaan. (Artto ym., 2006 s. 227) 
2.4.2 Laadun varmistus ja ohjaus projektissa 
Laadun varmistuksessa toteutetaan laatusuunnitelman mukaisia arvioinnin, 
seurannan ja ennakoinnin tehtäviä. Laadun varmistuksen tarkoituksena on 
toivotun laadun saavuttaminen ehdottoman varmasti. Projektinhallinnan laadun 
varmistukseen kohdistuu ainakin seuraavat vaatimukset: selkeät spesifikaatiot, 
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seurattavissa olevat kriteerit, hyvän käytännön noudattaminen, aiemman 
kokemuksen hyödyntäminen, osaavat resurssit ja aktiivinen muutosten hallinta. 
Laatustandardeissa, kuten ISO 9000, on lähestymistapoja ja välineitä laadun 
varmistukseen. Projektinhallinnan laadun ohjeisto esitetään kansainvälisen 
standardiorganisaation ISO 10006:ssa. Standardit eivät kuitenkaan yksinään 
toteuta hyvää käytäntöä tai ohjeista, miten projekteissa pitäisi toimia. Projektin 
laadun varmistukseen johtavat toimenpiteet jäävätkin yrityksen ja projektin 
vastuulle, ja yhteisistä projektinhallinnan laadun periaatteista olisikin hyvä sopia 
yhdessä yrityksen sisällä. (Artto ym., 2006 s. 227-228.)  
Laadun ohjaus on laadun seurantaa ja laatuvaihtelun tai ongelmien poistamista. 
Projektissa välituloksia tarkkaillaan ja arvioidaan. Tarkoituksena on löytää 
laatupoikkeamat, sekä niiden syyt ja pyrkiä poistamaan ne. Välitulokset voivat 
koskea tuotetta tai projektinhallintaa. (Artto ym., 2006  s. 228.) 
Poikkeamien havaitsemiseen on käytössä useita menetelmiä, joita käytetään 
varsinkin suurivolyymisissä valmistuskokonaisuuksissa. Menetelmäksi on syytä 
valita projektin epävarmuuksien kannalta sopivin vaihtoehto. Projektin laatua 
ohjatessa voidaan soveltaa myös auditointeja, joissa laatukriteerejä tarkastellaan 
sosiaalisessa seurantatilanteessa. Auditoinnissa esille nostettuja näkökulmia 
voidaan soveltaa jo projektin aikana ja edistää viestintätarpeita sekä ratkaista 
akuutteja päätöksiä vaativia ongelmatilanteita. (Artto ym., 2006 s. 228-229.) 
2.4.3 Laadun kustannukset 
Laadun parantamisen investoinnit tuovat hyötyjä vasta pitkän ajan kuluessa. 
Yksittäiselle projektille ei siis välttämättä koidu hyötyjä projektin aikaisesta 
laadunhallinnasta. Parannuksia voidaan usein havaita vasta 18 kuukauden 
aikajänteellä, ja laatuvirheiden estämiseen tarkoitetut kustannukset vasta usean 
vuoden kuluessa. Varsinaiset hyödyt ilmenevät yritykselle pitkän aikavälin 
säästöinä, tulevien projektien tehokkuutena ja uutena osaamisena. (Artto ym., 
2006 s. 230-231.) 
Laadun kustannukset voidaan jakaa neljään ryhmään: Itse havaittujen virheiden, 
hylkyjen ja uudestaan tekemisen kustannukset, asiakkaan reklamoimien virheiden 
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kustannukset, laadun varmistukseen ja ohjaukseen kuluvat kustannukset sekä 
virheiden estämisestä ja välttämisestä koituvat kustannukset. Vaikka 
laadunhallinta aiheuttaa kustannuksia, se pyrkii myös vähentämään niitä. 
Investoinnit virheiden estämiseen ja laadun varmistukseen vähentävät uudestaan 
tekemisen ja reklamaatioiden kustannuksia. (Artto ym., 2006 s. 230-231.) 
2.5 Riskien hallinta projektissa 
Hyvään projektisuunnitteluun ja projektinhallintaan kuuluvat riskien selvitys, 
ennakointi ja karttaminen. Riskienhallinta on johdettua toimintaa, jossa projektin 
riskit tunnistetaan ja riskeihin liittyvät toimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan. 
Tulevien ongelmien ennakointi ei välttämättä ole vaikeaa. Samat ongelmat, jotka 
ovat tulleet esiin vastaavissa projekteissa aikaisemmin, ilmenevät luultavasti myös 
uusissa projekteissa. Onkin kyse organisaation ajattelu- ja toimintatavasta: 
käytetäänkö aikaa riskienhallintaan vai projektin aikaisista ongelmista johtuviin 
viivytyksiin. Projektien ainutkertaisuuden vuoksi kaikkia ongelmia ei voi 
ehkäistä, mutta ongelmia ilmenee huomattavasti vähemmän hyvällä ennakoinnilla. 
On arvioitu, että suhteessa käytettyyn työaikaan riskien ja potentiaalisten 
ongelmien ennakointi antaa hyvän katteen. (Pelin, 2011 s. 217; Artto ym., 2006 s. 
195.)  
Projektin riski määritellään kirjallisuudessa niin, että riskillä on jokin 
tapahtumisen todennäköisyys, ja se aiheuttaa positiivisen tai negatiivisen 
poikkeaman suhteessa projektin tavoitteisiin. Vaikka riski voi olla myös 
positiivinen, useimmat projektin riskienhallinnan menetelmät keskittyvät riskien 
negatiivisten vaikutusten karttamiseen ja pienentämiseen. Projektissa jo toteutunut 
poikkeama ei ole riski, vaan toimenpiteitä vaativa ongelma. Riskienhallinnan 
tehtävät projektissa ovat riskien tunnistaminen, riskien arviointi ja toimenpiteiden 
suunnittelu ja toteutus. Lisäksi riskien hallinnan johtamiseen sisältyy projektista 
saadun kokemuksen hyödyntäminen ja oppiminen tulevaisuuden projekteja 
varten. (Larson ym., 2011 s. 211; Pelin, 2011 ss. 217-218; Artto ym., 2006 s. 
196.) 
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2.5.1 Riskien tunnistaminen ja luokittelu 
Riskien hallinta projektissa alkaa riskien tunnistamisesta, jossa pyritään 
tunnistamaan riskit joilla voi olla vaikutusta projektiin. Projektien ainutkertaisuus 
vaihtelee. Joissain työympäristöissä projektit ovat toistensa kaltaisia 
toteutustavaltaan ja riskeiltään. Tällaisessa tilanteessa kokenut henkilö, 
esimerkiksi projektipäällikkö, voi kokemuksensa perusteella määritellä projektin 
riskit, niiden suuruuden ja tarvittavat toimet. Mitä ainutkertaisempi projekti on, 
sitä suurempi merkitys riskienhallinnalle on yhteistyöllä, luovuudella ja 
viestinnällä. Suurissa ja monimutkaisissa projekteissa voidaan käyttää riskien 
arvioinnin apuna ryhmätyötä, valmiita tarkistusluetteloita ja aivoriihen kaltaisia 
menetelmiä. Projektin työntekijöiden yhteisesti tekemät riskienhallinnan 
toimenpiteet motivoivat ja parantavat tarkkaavaisuutta, millä voidaan ennakoida 
epäsuotuisia ja hyödyntää suotuisia mahdollisuuksia. Käytettävissä oleva aika on 
kumminkin rajallista ja riskien arviointi tulisi kohdistaa oikeisiin alueisiin 
projektissa. Tyypillisiä kriittisiä alueita ovat mm. aikataulun kriittinen polku ja 
lähes kriittiset polut, uusi teknologia ja avainresurssien kuormitus. Yleinen virhe 
riskien tunnistamisessa on tavoitteisiin keskittyminen. Esimerkiksi aikataulusta 
myöhästymistä voidaan pitää riskinä, mutta sen sijaan pitäisi keskittyä niihin 
tapahtumiin, jotka voivat johtaa aikataulusta myöhästymiseen. Ainoastaan 
konkreettisiin tapahtumiin keskittyminen voi johtaa oikeisiin toimenpiteisiin. 
Potentiaalisia ongelmia on syytä seurata myös projektin aikana. Riskien 
tunnistamisen voi sisällyttää projektiraportointiin. (Artto ym., 2006 s. 204-205; 
Pelin, 2011 s. 219-221; Larson ym., 2011 s. 213-214.) 
Riskien tunnistamisen jälkeen päätetään niiden jatkokäsittelystä. Kaikkiin ei 
mietitä toimenpiteitä, vaan keskitytään niihin, jotka ovat todennäköisiä ja 
seurauksiltaan vakavia. Riskit voidaan priorisoida yksinkertaisella menetelmällä, 
jossa riskin arvioitu todennäköisyys kerrotaan sen vakavuudella. Vakavuuden 
arvona voidaan käyttää rahayksikköä tai vaikutusta aikatauluun. Viimeisenä 
vaiheena on taloudellinen analyysi, jossa riskien torjunnan toimenpiteiden 
kustannusta verrataan toteutuneen riskin kustannuksiin. Riskien ottaminen ja 
hyväksyminen karttamisen sijaan voi olla taloudellisesti kannattavampaa. (Pelin, 
2011 s. 221-223; Artto ym., 2006 s. 206.) 
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2.5.2 Riskien torjunta 
Riskien ennakointi on suunnitelmallista tulevien työvaiheiden läpikäyntiä 
potentiaalisten ongelmien varalta, ongelmakohtien kartoittamista ja etukäteen 
toiminnan varmistamista. Riskien suhteen on monia eri toimintatapoja. 
Toimenpiteiden lähtökohtana voi olla esimerkiksi yrityksen riskistrategia. Yritys 
voi haluta karttaa riskejä tai tietoisesti pyrkiä ottamaan riskejä. Projektissa pitää 
olla selkeä käsitys siitä, miten yrityksessä suhtaudutaan riskeihin. Riskejä voi 
yrittää poistaa valituilla toimenpiteillä tai pienentämään niiden todennäköisyyttä 
poistamalla mahdollisimman monia riskin syitä. Toisaalta koko 
projektisuunnitelmaa voi muuttaa riskialttiin kohdan osalta niin, ettei riskiä enää 
esiinny. Muita toimenpiteitä ovat mm. riskin hyväksyminen ilman toimenpiteitä, 
riskin siirto sopimusteknisillä keinoilla tai riskin toteutumisen varalta tehtävät 
toimenpiteet. (Pelin, 2011 s. 224; Artto ym., 2006 s. 217.) 
Riskin pienentämiseen on kaksi strategiaa: riskin toteutumisen todennäköisyyden 
pienentäminen ja riskin vaikutuksen pienentäminen. Useimmiten projektin johto 
keskittyy riskin toteutumisen todennäköisyyden pienentämiseen, koska 
onnistuessaan se eliminoi aikaa vievien ja kalliiden varasuunnitelmien tarpeen. 
Syy-seuraus logiikka on hyödyllinen haettaessa toimenpiteitä, joilla riskejä 
voidaan poistaa ja niiden todennäköisyyttä pienentää. Ongelman aiheuttaa jokin 
syy ja poistamalla syy-seuraus ketjun syyt ongelmaa ei esiinny. Jos syitä on 
useita, voidaan riskin todennäköisyyttä pienentää poistamalla mahdollisimman 
monia syitä. Syy seuraus analyysin vaiheet ovat periaatteessa yksinkertaisia. Ensin 
selvitetään syyt kustakin riskistä ja toiseksi kehitetään toimenpiteet, joilla syyt 
poistetaan ja lopuksi päätetään toteutettavat toimenpiteet. (Pelin, 2011 s. 224-225; 
Larson ym., 2011 ss. 219-220.) 
Jotkut riskit voidaan välttää kokonaan projektisuunnitelmaa muuttamalla tai 
ottamalla ne alun perinkin huomioon projektisuunnitelmassa. Tekniset riskit 
voivat usein toteutuessaan johtaa koko projektin epäonnistumiseen. Käyttämällä 
todistettua teknologiaa kokeellisen sijasta voidaan eliminoida monet tekniset 
riskit. Uusiin teknisiin ratkaisuihin liittyvät epävarmuudet pitäisi selvittää ja 
mahdollisuuksien mukaan testata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa 
projektia. (Larson ym., 2011 ss. 220-225.) 
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2.5.3 Riskien valvonta 
Projektin johdon tulee valvoa projektin aikaisia riskejä samalla tavoin kuin 
projektin edistymistä. Samalla projektin henkilöstön pitää tarkkailla uusia, 
aikaisemmin tunnistamattomia riskejä ja ongelmia, jotka ilmaantuvat projektin 
aikana. Projektin johdon tulee mahdollisimman nopeasti saada tietää, jos 
ohjelman koodi on toimimaton, komponentit eivät toimi keskenään tai aikataulut 
eivät pidä. Projektin johdon tulisi luoda työympäristö, jossa projektin 
työntekijöistä ei tunnu epämukavalta nostaa esiin projektia koskevia huolia tai 
myöntää virheitä. Hyvänä sääntönä on, että virheitä saa tehdä mutta ei peitellä. 
Ongelmiin pitää tarttua, ja on tärkeää, että henkilöstöä rohkaistaan ottamaan esiin 
ongelmia ja riskejä. (Larson ym., ss. 229-230.) 
Projektin riskien hallintasuunnitelmassa riskit ryhmitellään, ja niille nimetään 
vastuuhenkilöt. Riskeille sovitaan tarkistusajankohdat, hälytinjärjestelmä ja 
toimenpiteet. Potentiaalisten riskien kartoitus tulee olla jatkuvana osana projektin 
valvontaa ja voidaan sisällyttää projektiraportointiin. (Pelin, 2011 ss. 230-231.) 
2.6 Oppiminen seuraavia projekteja varten 
Kun projektin tulos on valmis, laaditaan loppuraportti ja päätetään projekti. 
Loppuraportti antaa arvokasta tietoa tulevia projekteja ja toiminnan jatkuvaa 
parantamista varten.  Loppuraportin muoto voi vaihdella, mutta usein se sisältää 
joitakin seuraavista kohdat: projektin yleiskuvaus, projektin onnistuminen, 
toiminnan parantamisehdotukset, opitut asiat ja ongelmat projektin toteutuksessa. 
Loppuraportin laatiminen on tärkeä osa projektin päättämistoimenpiteitä. (Pelin, 
2011 s. 234; Larson ym., 2011 ss. 510-511.) 
Ehkä arvokkain projektin päättämisen toimenpiteistä on opittujen asioiden 
raportointi ja analyysi. Uutta projektia aloitettaessa vanhojen samankaltaisten 
projektien raporttien läpikäyminen koetaan yleisesti erittäin hyödylliseksi. Niiden 
avulla projektin läpivieminen on sujuvampaa ja voidaan välttää osa projektin 
sudenkuopista. Loppuraporttiin on siis syytä sisällyttää analyysi projektin 
opetuksista, eli “mikä toimi ja mikä ei”. (Larson ym., 2011 ss. 511, 516-517.)  
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3 PROSESSIMAINEN TOIMINTATAPA 
3.1 Prosessimainen ajattelutapa osana laadunhallintaa 
Prosessilla tarkoitetaan tapahtumasarjaa, jolla on eri vaiheita. Kaikkia yrityksessä 
tehtäviä töitä voi kutsua prosesseiksi. Useat yritysten käyttämät 
laadunhallintajärjestelmät, kuten ISO 9001 edellyttävät yrityksen prosessien 
nimeämistä ja kuvaamista. Prosessissa aikaansaatua tulosta kutsutaan prosessin 
tuotteeksi. Prosessin asiakas on se taho, joka haluaa osalliseksi syntyneestä 
tuloksesta. Prosessin toimiessa prosessiin menevä syöte (input) yhdistyy prosessin 
resursseihin oikealla tavalla, jolloin prosessista saadaan tulos (output). Prosessin 
toimivuuden pääasiallisena mittarina pidetään prosessin asiakkaan tyytyväisyyttä. 
Tyytyväinen asiakas on saanut odottamansa tuloksen. Lopputuloksen lisäksi on 
hyvä seurata ja mitata myös itse prosessia: saadaanko lopputulos aikaan 
tehokkaasti ja tuottavasti? Prosessin omistaja on henkilö, ryhmä tai tiimi, joka on 
vastuullinen prosessista. Tämä tarkoittaa prosessin seuraamista ja kehittämistä 
niin että se tuottaa halutun lopputuloksen tehokkaasti ja tuottavasti. (Pesonen, 
2007 s. 129-132.) 
ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä asettaa organisaatiolle neljä päävaatimusta:  
1. Toiminnan täytyy olla määritettyä ja tietyiltä osin dokumentoitua. 
2. Toimitaan määräysten mukaisesti ja siitä jää määritettyjä näyttöjä. 
3. Toiminnan tehokkuudesta saadaan tietoa, on mittareita ja niiden tuloksia. 
4. Tulosten kautta toimintaa ohjataan ja parannetaan. (Pesonen, 2007 s. 81.) 
Edellä olevat organisaation päävaatimukset pohjautuvat kansainvälisesti yleisesti 
hyväksyttyihin laadunhallinnan periaatteisiin. Yksi näistä laadunhallinnan 
periaatteista on prosessimainen ajattelutapa. Prosessimaisen ajattelutavan mukaan 
toimintoja ohjataan tapahtumasarjoina, ei funktioittain. Näin pyritään tehostamaan 
toimintaa ja vähentämään reviiriajattelua eri toimintojen välillä. Prosesseja 
mittaamalla tiedetään, toimivatko ne halutulla tavalla. Toiminnan seuraaminen ja 
seurannan pohjalta tehdyt säädöt ja korjausliikkeet ovat prosessien ohjaamista. 
Prosessimaisessa ajattelutavassa prosesseja ohjataan reaaliajassa ja parannetaan 
pitkäjänteisesti. (Pesonen, 2007 s. 77-81.) 
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3.2 Prosessien tunnistaminen ja nimeäminen 
Organisaation toisiinsa liittyvien prosessien ja niiden vuorovaikutuksen 
kuvaamisessa käytetään apuna prosessikarttaa. Prosessikartta on yksi kuva, jossa 
on esitettynä organisaation prosessit ja niiden yhteydet. Prosessikartta näyttää 
organisaation toiminnan kokonaisuutena. Prosessikartan tekee organisaation johto, 
koska organisaation johdolla on paras kokonaiskuva toiminnasta. Vaikka työhön 
osallistuisi muitakin, kaikki ajatukset prosesseista ja niiden nimeämisestä pitäisi 
tulla voittopuolisesti johdolta. Tämä osoittaa myös johdon sitoutumista 
prosessiajatteluun ja toiminnan kehittämiseen. (Pesonen, 2007 s. 134.) 
 
KUVA 1. Vesiputousmalli (Pesonen, 2007) 
Kuvassa 1 (Pesonen, 2007 s. 134) esitetty vesiputousmalli on yleisin 
prosessikartan esitystapa. Siinä on kuvattuna asiakkaan prosessi, oman 
organisaation ydinprosessit ja oman organisaation tukiprosessit. Malli seuraa 
asiakkaan ajatusmaailmaa siten, että aina kun asiakkaan kanssa ollaan tekemisissä, 
omasta organisaatiosta löytyy tilanteeseen sopiva prosessi. Kaikki prosessit 
lähtevät liikkeelle asiakkaan tarpeesta. Markkinointiprosessi muuttaa asiakkaan 
tarpeen asiakaskontaktiksi. Myyntiprosessin tuloksena voi syntyä tilaus- 
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toimitusprosessi tai tuotekehitysprosessi. Lopulta asiakkaan hyväksyttyä tuotteen 
saa organisaatio palautetta ja huolto- tai varaosatilauksia. Näistä huolehtivat 
asiakaspalvelu tai huoltoprosessit. Asiakaspalvelun ja huollon saama palaute 
vaikuttaa jälleen kaikkiin omiin prosesseihin ja ympyrä sulkeutuu. Organisaation 
tukiprosessit on esitetty leveinä palkkeina, koska ne vaikuttavat jokaisen 
ydinprosessin alueella. Edellä olevat kuvaus on yksinkertaistettu ja keksitty, mutta 
on sovellettavissa useimpiin organisaatioihin. (Pesonen, 2007 s. 135-136.) 
3.3 Prosessin kuvaaminen 
Kuvataanpa prosesseja vesiputousmallilla tai muulla menetelmällä, sama 
peruskuvio toteutuu aina, olkoon prosessi mikä hyvänsä. Peruskuviossa on kolme 
asiaa: prosessi, prosessin tuotos ja prosessin asiakas. Prosessille asetetaan 
vaatimuksia, joiden toteutuessa tuotos on odotettu ja asiakkaat tyytyväisiä. 
Prosessin suorituskyky mittaa kykyä saada aikaan odotettuja tuloksia. Prosessin 
tuote on haluttu aikaansaannos. Tuotteen määritykset tulevat asiakkaalta ja 
organisaatiolta itseltään. Usein organisaation omat määritykset ovat tiukempia ja 
laajempia kuin asiakkaan esittämät määritykset. Määritysten avulla prosessia 
ohjataan ja parannetaan. Prosessin tuotos menee asiakkaalle. Asiakkaan 
määritelmää on syytä tarkastella laajasti. Prosessin kuvauksessa on syytä miettiä, 
ketkä ovat prosessin asiakkaita. Tuotteen tilanneen ja siitä maksavan asiakkaan 
lisäksi ISO9001:n vaatimuksena on, että ainakin prosessiin osallistuva henkilöstö 
on yksi prosessin asiakasryhmä. Jos prosessille ei löydy yhtään asiakasta, se 
voidaan lopettaa. (Pesonen, 2007 s. 79,140.) 
Jotkut prosessit ovat toisten prosessien aliprosesseja. Jos halutaan tutkia 
tarkemmin jotakin prosessin päävaiheista, voidaan siitä erottaa aliprosesseja. 
Aliprosessit toimivat muiden prosessien sisällä. Esimerkiksi myyntiprosessi voi 
olla osa myynti- markkinointiprosessia. Edelleen myyntiprosessista voidaan 
erottaa tarjouksentekoprosessi. Tarjouksentekoprosessistakin voidaan vielä erottaa 
eri vaiheet, kuten kustannusten laskeminen ja tarjouksen laatiminen. Nämäkin 
työvaiheet voidaan jakaa pienempiin osiin ja jatkaa prosessihierarkiassa alaspäin. 
Lopulta on otettava järki käteen ja mietittävä, mitkä prosessit kuvataan. 
Laatujärjestelmään ei tehdä työohjeita niistä asioista, jotka ovat osa henkilöstön 
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ydinosaamista. Sen sijaan voidaan viitata perehdytykseen, koulutukseen ja 
osaamisen kehittämiseen. (Pesonen, 2007 s. 141-143.) 
Hyvään prosessikuvaukseen sisältyy kolme vaihetta: peruskuvaus prosessista, 
prosessikaavio ja kaavion vaiheiden avaukset. Aluksi prosessit kuvataan karkeasti 
ja niitä täydennetään vain jos on todellista tarvetta. Prosessien kuvaamisen pitäisi 
olla suhteellisen helppoa, jos toiminta on kunnossa, eli silloin kun asiakkaat ja 
työntekijät ovat tyytyväisiä, eikä organisaatiossa sählätä kohtuuttomasti. 
Huonoksi tiedettyä toimintaa ei kannata lähteä edes kuvaamaan. Asiat pitää laittaa 
ensin kuntoon ja vasta sitten lähteä kuvaamaan prosesseja. Jos organisaatiossa on 
juuri tehty suuria muutoksia tai tulossa suuria ongelmia, 
laadunhallintajärjestelmää ei kannata lähteä edes tekemään. Laatuprojekti ei 
ratkaise tämän kaltaisia ongelmia. Laatukäsikirja ei ole satukirja tai toiveiden 
kuvauskirja, vaan kuvauksien pitää vastata todellista toimintaa. (Pesonen, 2007 s. 
144-145.) 
3.4 Prosessin mittaaminen 
Prosessin suorituskykymittareita ovat tunnusluvut, joita halutaan mitata, kun 
arvioidaan kyseistä prosessia. Kaikilla prosesseilla voi olla useita mittareita. 
Mittausväline voi olla laskettu arvo, tehty havainto tai tarkastuksen tulos. 
Toiminnan mittaaminen on usein lähinnä asioiden seuraamista ja havainnointia. 
Toiminnan mittaamiselle on monia eri syitä. Kun jotain asiaa seurataan, se alkaa 
usein parantua kohti haluttuja lukuja. Jos jotain asiaa ei seurata, henkilöstö saa 
käsityksen, että asia ei ole kovin tärkeä. Jos henkilöstö puolestaan huomaa että 
yrityksen johto kyselee jostain asiasta, seuraa sitä ja syitä saatuihin tuloksiin 
kysellään yhä uudelleen, henkilöstökin alkaa pitää asiaa tärkeänä.  Toinen syy on 
vallitsevan tilanteen tunteminen. Kun tiedetään missä ollaan, voidaan asettaa 
tavoitteita. Jos tavoitteita ei ole, ei mittaamisestakaan ole hyötyä. Muita syitä ovat 
toiminnan kehittymisen ja nykyisen tason osoittaminen. (Pesonen, 2007 s. 154-
155.) 
Prosessien mittaamista ja mittareiden löytämistä pidetään usein vaikeana. Hyvänä 
neuvona on maanläheinen ajattelutapa. Kannattaa ajatella, mistä huomaa, että 
prosessi toimii. Tallaisessa tilanteessa kannattaa mitata sitä, mitä prosessin 
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asiakkaat odottavat. Tyypillisiä mittareita ovat mm. läpimenoaika, prosessin 
kustannukset, asiakastyytyväisyysmittausten tulokset, virheiden määrä 
dokumenteissa, hukan määrä ja asiakkaan odotusaika. Jotkin edellä mainitut 
mittarit ovat osia suuremmista kokonaisuuksista, jota halutaan mitata. Esimerkiksi 
hukan määrä on syytä ottaa huomioon, kun halutaan vähentää prosessin 
läpimenoaikaa. (Roberts s. 71-72; Pesonen, 2007 s. 156.) 
3.5 Prosessin parantaminen 
Toimintaa täytyy parantaa jatkuvasti pienin tai suurin askelin. Jatkuva 
parantaminen on prosessi, joka toistuu ja on jatkuvasti käynnissä. 
Parantamisprosessin vaiheita ovat esim. mahdollisuuksien löytäminen, 
toimenpiteiden hyöty/kustannus analyysi, päätös parantamiseen ryhtymisestä ja 
toteuttaminen. Toimintaa voi parantaa korjaavilla ja ehkäisevillä toimenpiteillä. 
Korjaavien toimenpiteiden tarkoituksena on poistaa syyt jotka aiheuttavat 
ongelmia. Korjaavan toimenpiteen kaksi vaihetta ovat ongelman syyn 
selvittäminen ja toimenpiteen käynnistäminen. Ehkäisevä toimenpide on 
laadukkaan organisaation menettelytapa. Ideana on tehdä havaintoja ja kerätä 
tietoja mahdollisista tulevista ongelmista jo etukäteen. Näin voidaan estää 
ongelmien syntyminen. Ehkäiseville ja korjaaville toimenpiteille tulee olla 
toimintaohjeet. Lisäksi kaikista toimenpiteistä tulee jäädä jälki. (Pesonen, 2007 s. 
121-123.) 
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4 ERÄS YRITYS 
4.1 Yrityksen toiminta ja asiakkaat 
Eräs yritys tarjoaa erilaisia puhtaus- ja tarkastusratkaisuja vaativiin teollisuuden 
tarpeisiin. Eräs yritys haluaa olla merkittävä toimija ilmailu- ja autoteollisuudessa, 
kone-, laite- ja kehittyneessä metalliteollisuudessa sekä huoltotoiminnassa. 
Asiakkaille tarjotut ratkaisut vaikuttavat positiivisesti yritysten tuotannon laatuun 
tehokkuuteen ja tuloksiin. Eräs yritys on sitoutunut auttamaan asiakkaita 
tekemään puhtaudesta menestystekijän. Yrityksen arvoja ovat avoimuus, 
asiakaslähtöisyys, jatkuvuus, pysyvyys ja turvallisuus. (salainen lähde) 
4.2 Laatupolitiikka 
Eräs yritys toimittaa asiakkailleen sovitun mukaisia laitteita ja järjestelmiä 
kustannustehokkaasti ja joustavasti. Eräs yritys parantaa jatkuvasti toimintaansa ja 
koko yhteistyöverkostoa tasapainoiseksi ja ympäristömyönteiseksi. Säädöksiä ja 
viranomaisohjeita noudatetaan tinkimättömästi. Menettelytapa on kuvattu 
toimintajärjestelmään ja se täyttää ISO 9001-ja ISO 14001-vaatimukset. 
Laatupolitiikan pohjalta asetetaan vuosittain laatutavoitteet ja mittarit, joiden 
tehtävänä on ohjata ulkoisen ja sisäisen laadun saavuttamista. (salainen lähde) 
Koko toiminta perustuu prosessimaiseen toimintatapaan. Suunnitellut prosessit 
läpäisevät organisaation osastot ja tavoitteena saada työt sujumaan 
organisointitavasta riippumatta. Prosessien omistajat vastaavat prosesseista ja 
niiden kehittämisestä. Laatu syntyy prosesseissa ja prosesseja kehitetään 
asiakkaan palautteen ja tyytyväisyyden perusteella. (salainen lähde) 
4.3 Prosessit ja niiden hallinta 
Prosessien avulla pyritään tuottamaan lisäarvoa asiakkaille kustannustehokkaasti, 
joustavasti ja laadukkaasti. Prosessit, niiden omistajat, henkilöiden roolit sekä 
vastuu- ja vuorovaikutussuhteet on määritelty. Prosesseilla on tavoitteet, joilla 
ohjataan prosessissa toimijoita kohti yhteistä päämäärää. Prosesseissa on tärkeää 
kustannustehokkuus, joustavuus, nopeus ja innovatiivisuus sekä osaamisen ja 
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yhteistyön kehittäminen. Prosessien ja niiden kehittämisen avulla saadaan 
toiminnasta karsittua lisäarvoa tuottamattomat työt, sekä ymmärretään 
liiketoiminnan kokonaisuutta ja asiakkaiden tarpeita. Jokaisen työntekijän 
vastuuna on synnyttää, parantaa ja muuttaa toimintaohjeita.  
Kuvassa 2 on esitetty erään yrityksen prosessit ja niiden suhteet toisiinsa.  
 
KUVA 2. Erään yrityksen prosessit 
 
4.3.1 Tarjous-toimitus pääprosessi 
Pääprosessin tavoitteena ovat asiakastarpeen täyttävät ja kustannustehokkaasti 
valmistettavat laitteet oikeanlaisena ja oikeaan aikaan asiakkaalle toimitettuna 
asiakkaalle arvoa luoden. Prosessin omistajana on johtoryhmä. Pääprosessi on 
kuvattu kuvassa 3. 
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KUVA 3 Tarjous-toimitus-prosessikuvaus 
4.4 Toiminnan mittaaminen, analysointi ja jatkuva parantaminen 
Prosesseja ja niiden suorituskykyä havainnoidaan ja tarkkaillaan. Toiminnan 
laatutekijät ja mittarit määritetään ja niiden avulla varmistetaan toiminnan haluttu 
laatu. Prosesseja parannetaan poistamalla, yksinkertaistamalla, yhdistelemällä, 
standardoimalla ja automatisoimalla asioita ja toimintoja. Prosessien kehittäminen 
on mallinnettu kuvassa 4.
 
KUVA 4. Prosessien kehittäminen  
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Mittaamisen ja seuraamisen avulla pyritään poistamaan ei-lisäarvoa tuottavat 
työvaiheet. Välttämättömät toiminnot toteutetaan mahdollisimman 
kustannustehokkaasti. 
4.5 Projektitoiminta 
Erään yrityksen projektitoiminta on kuvattu prosessina kuvassa 5 
 
KUVA 5 Erään yrityksen projektitoiminnan kuvaus 
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5 ERÄÄN YRITYKSEN PROJEKTITOIMINNAN TARKASTELU 
 
5.1 Projektitoiminnan tarkastelu 
Merkittävä osa yrityksen liikevaihdosta (n.30%) muodostuu asiakkaille 
toimitetuista ratkaisuista, jotka tehdään projektityönä. Yrityksessä toimitaan 
moniprojektiympäristössä, jossa samoja resursseja käytetään moniin eri 
projekteihin. Lisäksi projekteissa käytettäviä resursseja käytetään myös 
vakioitujen laitteiden toimitukseen, tekniseen tukeen, huoltoon ja muuhun 
yrityksessä tehtävään liiketoimintaan.  
5.2 Projektin organisaatio 
Projektipäällikkönä toimii useimmiten ratkaisun asiakkaalle tarjonnut myyjä. 
Myyjän vastuulla on mm. yhteydenpito asiakkaaseen. Aloituspalaverin järjestää 
suunnittelun johto. Jos projekti on myyty jälleenmyyjän kautta, hoidetaan 
yhteydenpito loppuasiakkaaseen suurelta osin jälleenmyyjän välityksellä.  
Projekteilla ei ole omia resursseja, vaan resurssien jaosta projektien välillä 
huolehtii toimintojen johto, esim. tuotannon ja suunnittelun johto. Käytännön 
hyvänä puolena voidaan pitää sitä, että projektien välillä ei näin synny kilpailua 
resurssien käytöstä. Lisäksi resurssit saadaan jaettua tehokkaasti, koska 
toimintojen johtohenkilöt tuntevat henkilöstön kuormitustilanteen, osaavat 
arvioida projektien hoitamiseen tarvittavat resurssit ja jakaa ne projektien välillä 
tarpeen mukaan. Ympäristössä, jossa projektipäälliköt saavat arvioihin perustuvat 
resurssit käyttöönsä projektin ajaksi, on usein joillain projekteilla liikaa resursseja 
ja joillain liian vähän.  
Projektien kriittisiä resursseja ovat suunnittelun ja tuotannon työntekijät. 
Suunnitteluun kuuluu dokumentointi, sekä mekaniikka-, sähkö ja automaatio 
suunnittelu. Mekaniikkasuunnittelu on useimmiten osa projektin aikataulun 
kriittistä polkua, eli projektin läpimenoaika on riippuvainen 
mekaniikkasuunnittelun aikaisesta valmistumisesta. Myös 
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sähkö/automaatiosuunnittelu voi muodostaa uuden kriittisen polun, jos 
suunnittelun aloitus viivästyy. Suunnittelun aikataulullisen pullonkaulan takia 
käytetään usein ulkopuolisia suunnittelijoita ja suunnittelukonsultteja.  
Tuotannon ja kokoonpanon resurssit jakaa projekteille työnjohto. Myös 
tuotannossa käytetään ruuhkahuippuina ulkopuolista työvoimaa. Tuotannossa 
tärkeässä osassa ovat myös alihankkijat. Esim. sähköasennuksista vastaa 
alihankkija. Projektien hankinnoista ja ostoista vastaavat yrityksen hankinta- ja 
ostopäälliköt.  
5.3 Projektien aikataulun ja muutosten hallinta 
Käynnissä olevien projektien etenemistä ja muutoksia käsitellään viikoittain TiTo-
palaverissa (Tilaus-toimitus-palaveri). Palaverissa läsnä on yleensä suunnittelun, 
tuotannon ja hankinnan johto, myynnin edustaja, sekä tilanteen vaatiessa myös 
muita työntekijöitä. Palaverissa käynnissä olevien projektien tilanteet käydään läpi 
ja tehdään päätökset mahdollisista toimenpiteistä. Johto saa tarvittavat tiedot esim. 
suunnittelun ja tuotannon edistymisestä suullisesti tai sähköpostitse ja tuotanto 
paikalla käymällä. Käytössä ei ole yhteistä aikataulun raportointi- ja 
hallintatyökalua, mutta sellainen on suunnitteilla. Aikataulut ovat usein tiukkoja ja 
varsinkin keväisin ja loppuvuodesta voi tilauksissa olla ruuhkaa. Aikatauluja 
pyritään tasaamaan ylitöitä ja ulkopuolista työvoimaa käyttämällä.  
Projekteihin aloituspalaverin jälkeen tulevat muutokset ovat tavallisia. Koska 
projektit pyritään saamaan nopeasti liikkeelle, asiakkaan tarpeiden kartoitus voi 
olla vielä osin kesken ja toisaalta asiakkaalla voi herätä uusia tarpeita projektin 
aikana. Yrityksessä tehtyjen haastattelujen perusteella muutoksia koskevan tiedon 
siirtymisessä on koettu ongelmia. Tiedot eivät aina tavoita niitä joiden pitäisi 
niistä tietää. Toisaalta tieto voi olla osin muuttunut matkalla asiakkaalta 
jälleenmyyjän ja projektin johdon kautta sitä tarvitsevalla.  Käytössä ei ole 
työkalua, johon projektin kaikki muutokset olisi koottu ajantasaiseksi tiedoksi 
projektissa mukana oleville. Muutoksia koskevien pitkien sähköpostiketjujen 
seuraaminen koetaan hankalaksi, eivätkä tehdyt päätökset ole aina selviä.  
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Tiedon kulun ongelmat aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia ja ajan hukkaa. 
Myös asiakkaan kokema laatu voi heiketä. Ongelmia voidaan ehkäistä 
tiedonkulkua selkeyttämällä ja nopeuttamalla. Vähintäänkin suunnittelun, 
tuotannon ja hankinnan johdolla pitää olla ajantasainen tieto kaikista muutoksista. 
Myös pieneltä vaikuttavat muutokset pitää raportoida, koska niiden vaikutusta 
kaikkien projektissa mukana olevien työhön on vaikea arvioida. Muutoksia 
koskevat päätökset pitäisi selkeästi erottaa pohdiskelusta ja spekulaatiosta. 
Muutoksista tiedottaminen pitäisi tapahtua aina kirjallisesti. Suullisesti 
tiedottaminen voi sopia pieniin projekteihin, mutta suuremmissa projekteissa 
puheet unohtuvat helposti.  
5.4 Riskien hallinta 
Projektien riskienhallinta painottuu kokemusperäisen tiedon käyttöön. 
Kokeneimmat työntekijät pystyvät arvioimaan ammattitaitonsa ja kokemuksiensa 
perusteella projektiin liittyviä epävarmuuksia. Myös vanhoja projekteja käytetään 
apuna. Projekteissa ei ole käytössä riskienhallintaan liittyviä raportointi- tai 
arviointityökaluja.  
Henkilöiden kokemukseen ja näppituntumaan perustuva riskienhallinta toimii 
hyvin kun projektit ovat melko samankaltaisia ja tarvittavan kokemuksen omaavat 
henkilöt ovat käytettävissä. Ongelmia voi seurata, jos projektit ovat laajuudeltaan 
tai toteutukseltaan niin poikkeuksellisia, ettei kenelläkään ole niiden riskien 
arviointiin tarvittavaa kokemusta.  
Työssä tehtyjen haastattelujen perusteella suurissa projekteissa toteutuneet riskit 
ovat aiheuttaneet myös suuritöisiä ja kalliita ongelmia. Riskien kartoitukseen 
käytetty aika voisi monessa tapauksessa maksaa itsensä takaisin ongelmien 
välttämisenä. Riskienhallintaan ei tarvita isoja resursseja. Isojen projektien 
yhteydessä voi käyttää ylimääräisen tuokion riskienhallintaan liittyvien 
kysymysten pohtimiseen: Mikä voi mennä pieleen? Mikä melkein meni pieleen? 
Mikä meni pieleen? Työntekijöillä pitäisi olla ohjeet miten projektin aikana ilmi 
tulevista riskeistä tai mahdollisuuksista raportoidaan projektin johdolle.  
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5.5 Laadun hallinta 
Projektin laatutavoitteiden toteutuminen alkaa jo tarjousvaiheessa asiakkaan 
tarpeen kartoituksella. Projektin aloituspalaverissa käydään läpi asiakkaan 
tarpeiden perusteella tehdyt määrittelyt ja spesifikaatiot projektin toteutuksesta. 
Projektin toteutuksen aikana käytetään vain vähän tarkastuksia, raportteja, 
pöytäkirjoja tai muita laadunhallinnan työkaluja. Projektissa työskentelevät 
tarkastavat oman työnsä laadun. Muiden projektissa mukana olevien työn laatuun 
kiinnitetään huomiota siltä osin kun se sivuaa omia työtehtäviä. Esimerkiksi 
tavaran tilaaja voi kiinnittää huomiota suunnittelijan osaluettelossa oleviin 
epäselvyysiin. Tuotannossa tilatun tavaran ja materiaalin laadun tarkistaa 
kokoonpanosta vastaava asentaja. Kokoonpanon ja asennuksen loppuvaiheessa 
suoritetaan laitteen testaus ja käyttöönotto sekä täytetään tarvittavat mittaus- ja 
tarkastuspöytäkirjat. Asiakkaan tyytyväisyys varmistetaan FAT tilaisuudessa, 
jossa asiakas tai asiakkaan edustaja tarkastaa tuotteen laadun. FAT:issa ilmenneet 
lisätarpeet ja korjausvaatimukset täytetään ennen tuotteen lopullista toimitusta.   
Henkilöstön mukaan projektien laadussa on tapahtunut viime vuosina positiivista 
kehitystä. Kumminkin laatupoikkeamia ilmenee edelleen säännöllisesti lähes 
jokaisen projektin aikana. Käytössä olevat laadun hallinnan työkalut koetaan 
tarpeellisiksi ja hyviksi. Lisäksi monet ovat oma-aloitteisesti kehittäneet omia 
tarkastuslistoja ja työohjeita oman työnsä laadun parantamiseksi. Laatua voitaisiin 
edelleen parantaa kehittämällä ajantasaisia ja yhteneviä kirjallisia työohjeita ja 
tarkastuslistoja. Suurissa projekteissa laadunhallinnan menetelmiä voisi harkita 
käytettäviksi jo ennen projektin loppusuoraa. Esimerkiksi suunnittelulle tai 
tavaran vastaanottoon voi käyttää tarkastuslistan tapaisia työkaluja.  
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6 PROSESSIMAINEN TOIMINTA ERÄÄN YRITYKSEN PROJEKTEISSA 
6.1 Jatkuva parantaminen 
Eräs yritys-Laatukäsikirjassa projektitoiminnan prosessikuvauksessa on kaksi 
jatkuvaan parantamiseen liittyvää vaihetta: lopetuspalavari ja 
asiakastyytyväisyyden selvittäminen. Projektin lopetuspalaveri järjestetään 
valikoiduista projekteista. Lopetuspalaverissa käsitellään esille nousevat 
kehityskohteet, sekä projektin onnistuminen yleisesti. Lopetuspalavereissa esille 
nousseet asiat kootaan yhteen ja työstetään noin kerran vuodessa järjestetyssä 
projektipäivässä. Projektipäivän aikana etsitään esille tulleisiin ongelmiin 
juurisyitä ryhmätyönä keskustelujen ja analyysityökalujen avulla. Projektipäivän 
tiedot analysoidaan ja toimitetaan johdolle. Lisäksi sisäisistä poikkeamista tehdyt 
raportit kootaan yhteen ja analysoidaan. Sisäisten poikkeamien raportointi tehdään 
virallisesti käytössä olevan ERP järjestelmän avulla, mutta käytännössä usein 
suullisesti. Suuri osa poikkeamista havaitaan tuotannon tiloissa, jossa 
työntekijöillä ei ole mahdollista helposti raportoida poikkeamista ERP-
järjestelmän kautta. 
Haastatteluissa nousi yleisesti esiin, että laatuun on kiinnitetty viime vuosina 
enemmän huomiota, laadun koetaan parantuneen ja lisäksi toimittajilta saatavan 
tavaran laatu on parantunut. Haastateltavat olivat kiinnostuneita ja motivoituneita 
parantamaan oman työnsä ja koko yrityksen tuottamaa laatua. Laadussa todettiin 
kuitenkin olevan paljon parantamisen varaa. Suurimmat esille tulleet puutteet 
liittyivät poikkeamien käsittelyyn. Vaikka poikkeamista raportoitiin säännöllisesti, 
yleinen mielipide on, että poikkeamista raportoiminen ei useinkaan johda 
korjaaviin toimenpiteisiin. Sama koskee myös aloitteita toiminnan parantamiseksi. 
Vaikka osa henkilöstöstä on hyvinkin aloitteellisia tekemään poikkeamaraportteja 
ja parannusehdotuksia, osa ei tee niitä ollenkaan koska niiden vaikutukseen ei 
uskota.  
Projektien lopetuspalavereja koetaan olevan liian harvoin. Silloinkin kun 
projekteista on pidetty lopetuspalaveri, eivät kaikki projektiin osallistuneet ole 
olleet mukana. Haastateltavat, jotka ovat olleet mukana lopetuspalavereissa, 
suhtautuivat palaverien sisältöön osin kriittisesti. Projektissa mukana olleiden 
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tärkeinä kokemia asioita jää käymättä läpi. Toisaalta esillä olleiden asioiden 
mielekkyyttä epäiltiin. Vaikka lopetuspalavereista on myös hyviä kokemuksia, 
niiden toteutustapaa olisi ehkä syytä muuttaa.   
Tärkein havaittu puute toiminnassa koskee poikkeamiin reagointia, joka on 
toiminnan jatkuvan parantamisen kulmakivi. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
yrityksessä ei ole käytössä järjestelmää tai työtapoja, jolla havaitut poikkeamat ja 
parannusehdotukset muuttuvat varmuudella päätöksenteoksi ja toimenpiteiksi. 
Vuonna 2013 yrityksessä oli tilastoitu sisäisiä poikkeamia 44 kpl. Määrä on 
vähäinen haastatteluissa ilmenneisiin ongelmiin verrattuna. Määrä on vähäinen 
myös suhteessa asiakasreklamaatioiden määrään, joita oli samana vuona tilastoitu 
124 kpl. Suuri osa poikkeamista jää luultavimmin raportoimatta, jolloin myöskään 
päätöksiä ja toimenpiteitä ei voida tehdä ja valvoa.  
Projektien lopetuspalaverit ja projektipäivät ovat tärkeä osa yrityksen 
projektitoiminnan kehittämistä. On tärkeää, että työntekijät näkevät ne 
positiivisena tilaisuutena kehittää ja parantaa omaa ja organisaation toimintaa. 
Lopetuspalaverien toteutusta voi kehittää samoilla periaatteilla kuin muutakin 
toimintaa: asettamalla mitattavat tavoitteet, toteuttamalla ja mittaamalla. 
Tavoitteeksi voidaan asettaa esimerkiksi toiminnan parantaminen ja projektissa 
opittujen asioiden siirtäminen käytäntöön. Lopetuspalaverin lopputuloksena 
pitäisi syntyä päätökset toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään. Toimenpiteet 
on aikataulutettava ja niiden toteutuminen varmennettava. 
 
Poikkeamaraporttien, aloitteiden ja muun palautteen osalta olisi toimintaa 
parannettava niin, että palaute ei ”katoa” ja sitä saataisiin enemmän. Esille tulleet 
ongelmat tulisi visualisoida, toisin sanoen pitää esillä niin kauan kunnes päätös 
toimenpiteestä tai tekemättä jättämisestä on tehty. Ongelmien ja aloitteiden 
käsittelyä voidaan nopeuttaa huomattavasti. Suurin osa ongelmista ei vaadi 
erityistä analyysiä juurisyystä, vaan ne voitaisiin ratkaista suoraviivaisemmin. 
Esimerkkinä voidaan pitää asiakkaan reklamaatioihin ja ongelmiin reagoimista, 
joka toimii yrityksessä huomattavasti ripeämmin. Alla on listattu esimerkkinä 
kolme toimenpidettä, joilla toimintaa voidaan kehittää. 
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1. Jokaisen projektin lopetustoimenpiteisiin pitäisi kuulua esille tulleiden 
ongelmien ja parannusehdotusten läpikäynti. Aikaa tähän varataan 
suhteessa projektin laajuuteen. Jo muutamassa minuutissa voi löytyä hyviä 
ratkaisuja. Jos päätettävät toimenpiteet ovat pieniä ja voidaan tehdä 
pienessä ryhmässä, niin toimitaan heti. Tehdyt päätökset ja korjaavat 
toimenpiteet kirjataan ylös ja raportoidaan johdolle.  
2. Ratkaisemattomat suuremmat tai vaikeammat ongelmat visualisoidaan, ts. 
pidetään aktiivisesti esillä ja niitä koskevista toimenpiteistä tehdään 
aikataulu. Näissäkin tapauksissa pyritään toiminaan mahdollisimman 
ripeästi. Aikataulun sisällä tehdään päätös toimenpiteestä tai päätetään että 
toimenpiteitä ei tehdä.  
3. Päätetyt toimenpiteet pitää tuoda yleiseen tietoon. Raporttien hidas 
eteneminen ja toimenpiteiden puute ei kannusta jatkuvaan parantamiseen. 
Toisaalta tiedottaminen toiminnan kehittämisestä ja laatua parantavista 
toimenpiteistä kannustaa edelleen työntekijöitä kehittämään toimintaa. 
6.2 Tiedon kulku 
Tiedon sujuva kulku prosessin eri toimintojen välillä on yksi prosessimaisen 
toiminnan edellytys. Oikean ja ajantasaisen tiedon saaminen tukee myös toista 
prosessimaisen toiminnan edellytystä, tosiasioihin pohjautuvaa päätöksentekoa. 
Yrityksen tiedonkulussa ilmenneitä seikkoja käsiteltiin aiemmin luvussa 5.3. 
Tiedonkulun laadun parantamiseksi voi soveltaa yleisiä laadun varmistamisen 
keinoja. Tiedonkululle tulee olla selkeät ohjeet ja vaatimukset. Tiedonkulkua voi 
parantaa projekteissa käytettävillä tavanomaisilla keinoilla, kuten palavereilla ja 
raportoinnilla. Tiedonkulussa yhdistyvät myös muut projektin onnistumisen 
kannalta tärkeät tekijät, kuten laadun-, aikataulun- ja riskinhallinta. Jos projektissa 
ilmenneistä poikkeamista ei saada tietoa, ei toimenpiteitäkään voida tehdä. 
Tärkeistä asioista raportointi, eli tiedon siirto on välttämätöntä projektin 
onnistumisen kannalta. Raportointitapaa olisi ehkä syytä yhtenäistää. 




6.3 Mittaaminen ja seuranta 
Projektien tarjous-toimitus prosessin tehokkuudelle käytetään useita eri mittareita. 
Projektien kokonaisläpimenoaikaa, eri työvaiheiden läpimenoaikaa, projektin 
liikkeellelähtöaikaa ja käytettyjä työtunteja mitataan ja analysoidaan. 
Asiakastyytyväisyyttä mitataan kyselyillä. Myös asiakasreklamaatiot ja tehdyt 
poikkeama havainnot tilastoidaan. Projektin onnistumista käsitellään projektin 
lopetuspalaverissa. Projektin kustannuksia verrataan arvioituihin kustannuksiin, ja 
tiedot tilastoidaan ja analysoidaan.  
Tutkimushaastattelujen yhteydessä projekteissa työskentelevät henkilöt tekivät 
arvion omassa työssään hukkaan menevästä ajasta. Moniprojektiympäristössä 
kaikki hukka-aika vaikuttaa projektien läpimenoaikoihin, vaikka tehty hukkatyö ei 
liittyisikään kyseiseen projektiin, koska samat resurssit työskentelevät useissa 
projekteissa. Hukkaa arvioimalla ja mittaamalla voi parantaa kaikkien projektien 
läpimenoaikaa ja vähentää työstä projektille aiheutuvia kustannuksia. Useimmiten 
hukka-aika on myös työntekijän kannalta turhauttavaa ja kuormittavaa, joten 
hukan vähentämiseksi tehdyt toimenpiteet parantavat myös yleistä viihtyvyyttä.  
Osa arvion tehneistä arvioi, että työpäivästä voi pahimmillaan mennä tunteja, eli 
kymmeniä prosentteja hukkaan. Tulosten perusteella vastaavista arvioista voi olla 





Työn tavoitteena oli tarkastella erään yrityksen toimintakäsikirjassa kuvattua 
tarjous- toimitusprosessia ja etsiä keinoja laadun parantamiseen sekä 
läpimenoaikojen lyhentämiseen projekteissa. Tarkastelun kohteena olivat 
erityisesti suuret projektit. Teoriaosuudessa tutkin projektinhallinnan ja 
prosessimaisen toiminnan eroja ja yhteneväisyyksiä. Projektinhallinnalla ja 
laadunhallinnalla on paljon yhteistä, mm. ajatus prosesseista sekä asiakkaan, 
ennakoinnin ja vastuiden merkitys. Toisaalta laadunhallinnan menetelmät 
keskittyvät usein vakioidun suoritustason ylläpitoon mm. kappaletavara 
tuotannossa, eivätkä ota huomioon projektien ainutkertaisuutta ja epävarmuutta. 
Projektinhallinnan menetelmät eivät puolestaan aina sovellu 
moniprojektiympäristöön, jossa projektit aiheuttavat toisilleen riskejä ja 
kilpailevat samoista resursseista.  
Käytännön osuus koostui erään yrityksen projektitoiminnan tarkastelusta. 
Tarkastelu suoritettiin avoimilla haastatteluilla ja kyselyillä. Lisäksi materiaalina 
oli yrityksen laadunhallintaan liittyvä aineisto, mm. toimintakäsikirja. Aineistosta 
saatua kokonaiskäsitystä yrityksen prosessien toiminnasta projekteissa verrattiin 
kirjallisuudessa esiteltyihin, yleisesti hyvinä pidettyihin toimintatapoihin. Tämän 
vertailun ja haastatteluissa esitettyjen ajatusten pohjalta on esitetty esimerkkejä 
toimenpiteistä, joilla voitaisiin parantaa yrityksen toimintaa mm. laadun ja 
läpimenoaikojen osalta.  
Työn aihe oli laaja ja haasteellinen. Kirjallista aineistoa sekä projektien, että 
prosessien hallinnasta löytyy erittäin runsaasti. Työhön pyrittiin valitsemaan 
aiheita, jotka parhaiten sopivat parantamaan toimintaa suurissa projekteissa. Näitä 
olivat valitut projektinhallinnan osat ja prosessimainen toimintapa. Työn 
tuloksena havaittiin, etteivät projektit pitkällä aikavälillä onnistu ilman prosessien 
kunnossapitoa. Paras tapa parantaa laatua ja lyhentää läpimenoaikaa on 
prosessimaisen toiminnan parantaminen. Projektinhallinnan osat, kuten riskien- ja 
laadunhallinata tulisi olla osana prosessia ja jokapäiväistä työntekoa kaiken 
kokoisissa projekteissa.  
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Työn tuloksena selvisi, miten työntekijät kokevat prosessimaisen toimintatavan 
toteutuvan projekteissa ja omassa työssään. Lisäksi työssä on esitelty prosessin 
toteutumiseen liittyviä ongelmia ja havaintoja. Ongelmakohdissa on pyritty 
esittämään korjaavia toimenpiteitä, jotka on mahdollista tehdä pienilläkin 
resursseilla. Näiden toimenpiteiden vaikutusta ja toimivuutta ei voi arvioida tämän 
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